- ✓ Recomendación personal
- ✅ Alternativa / elige esta o la morada
- ★ Certificado gratis (caja azul)
- ● Ancla = Issue real de FraterChrist
- 🟢 Propuesta = Issue nuevo sugerido
- ☐ Casilla: En proceso / Finalizada

20 h/mes · 1–2 meses por nodo · oct. 2026

Evidencia de aprendizaje autónomo

Este roadmap vive en mi repositorio público.
Cada Issue cerrado y cada sesión registrada dejan evidencia de lo que aprendí:

[Repositorio] [Bitácora]

Rutina: 1 h cada mañana · 5 h/semana ≈ 20 h/mes.
Un solo proyecto: FraterChrist. Cada nodo suma una pieza del MVP.
Finalizada solo con evidencia verificable.
Toca cualquier caja para abrir el recurso.
Sigue la línea azul para avanzar.

Roadmap FraterChrist

Junior Data Analyst & Software Developer · MVP personal de portafolio, módulo por módulo · 2026

Nodo 1: Requisitos base

En paralelo · ~1 h/semana de tus 5 h

☐ En proceso ☐ Finalizada

Habilidades y recursos

- ✓ Inglés técnico
- ✅ Comunicación escrita
- ★ EF SET · Certificado de inglés

Aporta al proyecto

Documentación en inglés y claridad en Issues y PR

Nodo 2: Python y fundamentos

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Python base

- ✓ Variables y tipos
- ✓ Condicionales y bucles
- ✓ Funciones
- ✅ Estructuras de datos básicas
- ✓ Clases y POO
- ✓ Entornos virtuales (venv)
- ✅ JSON
- ★ CS50P · Harvard (opcional)

Herramientas

- ✓ Git: commits y ramas
- ✓ GitHub: Issues y Pull Requests
- ✓ VS Code
- ✓ pytest básico

Aporta al proyecto

Base para trabajar por Issues y Pull Requests

Propuesta · Issue nuevo

Visibilidad en consola

Función Python que decide quién lee una publicación (pública, miembros o privada).

Avanzas cuando…

- ✓ Mi función de visibilidad tiene pruebas
- ✓ Explico mi código sin ayuda de IA
- ✓ Alguien lo ejecuta con mi README

Nodo 3: Base técnica (Django)

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Django, DRF y PostgreSQL

- ✓ Django: tutorial oficial
- ✓ Django REST Framework
- ✓ Apps de Django (monolito modular)
- ✓ PostgreSQL y psql
- ✓ Variables de entorno (.env)
- ✅ Docker Compose
- ✓ SQL: consultas básicas
- ✓ SQL: Joins y Aggregations
- ✅ DBeaver (cliente SQL)
- ★ Kaggle · Intro to SQL

Aporta al proyecto

Proyecto Django con PostgreSQL y entorno reproducible

Ancla · Issue #20

Inicializar el proyecto

Django, DRF y PostgreSQL con variables de entorno y endpoint de salud.

Avanzas cuando…

- ✓ El entorno se prepara con el README
- ✓ El backend arranca y se conecta a PostgreSQL
- ✓ No hay secretos ni datos reales en el repo

Nodo 4: Modelos y privacidad

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Modelos, acceso y permisos

- ✓ Modelos de Django
- ✓ Usuario personalizado
- ✓ Migraciones
- ✓ Restricciones e índices
- ✓ Relaciones: respuestas (parent_post)
- ✓ Autenticación y sesiones
- ✓ CSRF y sesiones en Django
- ✓ Hash de contraseñas
- ✓ Permisos en DRF
- ✓ OWASP: control de acceso
- ✓ Pruebas con pytest-django

Aporta al proyecto

Usuarios, publicaciones y reglas de visibilidad

Ancla · Issue #21

Modelos y visibilidad

Modelos User, Post y MediaFile con visibilidad pública, miembros o privada.

Ancla · Issue #22

Autenticación y permisos

Registro, sesión y permisos en el servidor. Depende de #21.

Avanzas cuando…

- ✓ Probé acceso anónimo, ajeno y autor
- ✓ Cambiar la petición no revela contenido privado
- ✓ Hay registro, inicio y cierre de sesión

Nodo 5: API del Feed y multimedia

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

API REST con DRF

- ✓ HTTP: métodos y códigos
- ✅ Diseño REST
- ✓ Serializers y ViewSets
- ✓ Paginación (feed cronológico)
- ✓ Errores claros en DRF
- ✓ Documentar la API (OpenAPI)
- ✓ Probar con Postman
- ✓ Almacenamiento de archivos
- ✓ Subida de archivos
- ✓ Validar tipo y tamaño
- ✓ Acceso protegido a archivos
- ★ Postman Student Expert

Aporta al proyecto

Feed cronológico, hilos y fotos y videos protegidos

Ancla · Issue #23

API del Feed e hilos

Crear, listar y responder con paginación. Depende de #20–#22.

Ancla · Issue #24

Fotos y videos protegidos

Subida, validación y acceso autorizado. Depende de #21–#23.

Avanzas cuando…

- ✓ Puedo publicar y responder por API
- ✓ La API filtra por visibilidad
- ✓ Un archivo no se obtiene sin permiso
- ✓ Rutas y errores están documentados

Nodo 6: Interfaz web (React + TS)

2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Web y React

- ✓ HTML y CSS
- ✓ JavaScript
- ✓ TypeScript
- ✓ React
- ✓ Vite
- ✓ Consumir una API (fetch)
- ✓ Subir archivos (FormData)
- ✓ CORS (React ⇔ API)
- ★ fCC · JavaScript (opcional)

Aporta al proyecto

Interfaz que lee, inicia sesión, publica y responde

Ancla · Issue #25

Interfaz web del Feed

Feed, sesión, publicar y responder con React + TS. Depende de #22–#24.

Avanzas cuando…

- ✓ El Feed público se ve sin iniciar sesión
- ✓ Publico, subo medios y respondo
- ✓ Hay estados de carga, vacío y error

Práctica opcional

Tutorial oficial de React

Nodo 7: Pruebas, CI y demo

1 mes

☐ En proceso ☐ Finalizada

Calidad y entrega

- ✓ Pruebas de API (privacidad)
- ✓ Pruebas de interfaz (Vitest)
- ✓ Ruff (linter)
- ✓ GitHub Actions
- ✓ Documentar: instalación y límites

Aporta al proyecto

MVP probado, con CI y evidencia verificable para el portafolio

Ancla · Issue #26

Pruebas y CI

Pruebas de API e interfaz, Ruff y GitHub Actions en cada PR.

Ancla · Issue #27

Demo y evidencia de portafolio

Demo reproducible y evidencia verificable. Depende de #20–#26.

Avanzas cuando…

- ✓ Actions corre pruebas y Ruff en cada PR
- ✓ Cubro privacidad y archivos con pruebas
- ✓ Otra persona levanta el MVP con mi guía
- ✓ El README separa lo hecho de lo futuro

Orden: Nodo 1 en paralelo → 2 Python → 3 Base técnica → 4 Modelos → 5 API del Feed → 6 Interfaz → 7 Pruebas y demo (≈ 7–11 meses a 20 h/mes)
Los Issues #20–#27 son los reales del repositorio; las Propuestas aún no existen. Cajas azules = certificados gratis.
Después del MVP: define el stack principal de la iniciativa comunitaria y suma análisis de datos.

Evidencia de aprendizaje autónomo: github.com/IsaacToDv/FraterChrist
Bitácora de aprendizaje: github.com/IsaacToDv/FraterChrist/blob/main/Progreso/REGISTRO.md